«Абай облысының Семей қаласында жалпы білім беретін мектепті салу және пайдалану» МЖӘ жобасын іске асырудың орындылығы не орындалмауы туралы ХАТТАМАСЫ

Семей қ. *2025 ж. «27» тамыз*

КҮН ТӘРТІБІ: «Абай облысының Семей қаласында жалпы білім беретін мектепті салу және пайдалану» МЖӘ жобасын іске асырудың орындылығын немесе орындылығының жоқтығын қарау.

МЖӘ жобасынның іске асырылуы туралы ақпарат:

Жобаның атауы	Бастамашы	Жобаның болжамды құны, млн теңге	ЖУ болуы / болмауы*	Инженерлік желілерге қосылудың болуы / болмауы	Жобалау-сметалық құжаттаманың болуы
Абай облысының Семей қаласында жалпы білім беретін мектепті салу және пайдалану	«Абай облысының білім басқармасы» ММ	Мемлекеттік сараптамадан ЖСК бойынша 10 293,5 млн теңге: 1500 орындық мектеп	ЖУ 2,993 га* *(ғимараттың орналасуына байланысты жер учаскесі сегменттеледі)*	Пайдалану актісіне 2 ай қалғанда ИКИ тартылады	МЖӘ-нің 2-кезеңдік конкурсы бойынша жеке әріптеске берілетін болады

**бұған дейін инвестициялық ұсынысқа сәйкес Семей қаласы, «Қарағайлы» ш.а., 48а ғимарат мекенжайында орналасқан, ауданы 2,993 га жер учаскесі қарастырылған болатын (ғимараттың орналасуына байланысты жер учаскесі сегменттеледі).*

Ведомствоаралық жобалау тобы мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	Жобаның атауы	Сала	Жобаның болжамды құны, млн теңге	Іске асырудың басымдығы	Шешім: орынды/ орынсыз	Негіздеме
бірауыздан	Абай облысының Семей қаласында жалпы білім беретін мектепті салу және пайдалану	Білім	10 293,5 млн. теңге: 1500 орындық мектеп	әлеуметтік инфрақұрылым	орынды	толық қамту жоқ*

**2024 жылғы 12 желтоқсандағы жағдай бойынша Ұлттық білім беру деректер базасының мәліметтері бойынша Абай облысында оқушы орындарының тапшылығы 8 752 орынды құрады, бұл ретте оқушылар контингентіне сәйкес Абай облысы оқушы орындарының жетістеушілігінің ұлттық саны бойынша 7-орында тұр. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 963 «Білім беру саласындағы «Жайлы мектеп» пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы» қаулысында көрсетілгеннен (тұрылым, урбанизация, ішкі және өңіраралық көші-қон, сондай-ақ ғимараттардың тозуы көрсеткіштерін ескере отырып), 2026 жылғы 1 қаңтарға қарай Абай облысындағы оқушы орындарының болжамды тапшылығы 8 934 орынға дейін жетеді.*

Шешім:

«Абай облысының Семей қаласында жалпы білім беретін мектепті салу және пайдалану» МЖӘ жобасын қарау қорытындысы бойынша ведомствоаралық жобалау тобы **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. «МЖӘ туралы» ҚР Заңын басшылыққа ала отырып және «МЖӘ жобаларын жоспарлау мен іске асырудың кейбір мәселелері туралы» ҚР ҰЭМ 2025 жылғы 16 маусымдағы № 52 бұйрығына сәйкес *(уәкілетті тұлғаға)* «Абай облысының білім басқармасы» ММ МЖӘ жобасының конкурстық құжаттамасын әзірлеу жөніндегі рәсімдерге кірісу ұсынылды *(қажет болған жағдайда заңды тұлғаны тарта отырып жергілікті МЖӘ жобаларын консультациялық сүйемелдеу бойынша)*;
2. МЖӘ жобасын жоспарлау кезінде екі кезеңдік конкурстық рәсімдерді пайдалану;
3. «Абай облысының білім басқармасы» ММ 28.08.2025 жылға дейінгі мерзімде Абай облысының білім басқармасының, Абай облысының әкімдігінің Интернет-ресурстарында және Қазақстандық МЖӘ орталығы веб-порталында жеке әріптесті айқындау бойынша екі кезеңдік конкурс өткізу туралы хабарламаны *(№ 1 қосымшадағы хабарламаның мәтіні)* орналастыруды жүзеге асырсын;
4. «Абай облысының білім басқармасы» ММ 28.08.2025 жылға дейінгі мерзімде МЖӘ жобасына техникалық тапсырма бекітілсін *(№ 2 қосымшада)*.

Ведомствоаралық жобалау тобы мүшелерінің қолдары:

Т.А.Ә.	Лауазымы
Ниязов Д.С.	«Абай облысының білім басқармасы» ММ Басшысының м.а., Төраға
Тілтыпханқызы А.	«Абай облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ Басшысы
Кабиғасова А.Д. (Т.А.Ә., қолы)	«Абай облысының қаржы басқармасы» ММ Басшысының орынбасары
Артықбаева Ф.Д. (Т.А.Ә., қолы)	«Абай облысының құрылыс басқармасы» ММ, Басшысының орынбасары
Мұханов Б.Қ. (Т.А.Ә., қолы)	«Абай облысының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» ММ Басшысының орынбасары
Суйчинов М.А. (Т.А.Ә., қолы)	«Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының Абай облыстық кәсіпкерлер палатасының директоры
Нұгымаров А.С. (Т.А.Ә., қолы)	Облыстық мәслихат депутаты
Ерлямкаев Е.Н. (Т.А.Ә., қолы)	«Семей жобасы» ОК басшысы
Сәдиалиев А.А. (Т.А.Ә., қолы)	«Абай облысының білім басқармасы» ММ бухгалтерлік есеп және есеттілік бөлімінің бас маманы, Хатшы

ПРОТОКОЛ

о целесообразности либо отсутствии целесообразности реализации проекта ГЧП «Строительство и эксплуатация общеобразовательной школы в городе Семей области Абай»

г. Семей *27.08.2025 г.*

ПОВЕСТКА ДНЯ: Рассмотрение целесообразности либо отсутствие целесообразности реализации проекта ГЧП **«Строительство и эксплуатация общеобразовательной школы в городе Семей области Абай».**

Информация о планируемом к реализации проекте ГЧП:

Наименование проекта	Инициатор	Ориентировочная стоимость проекта, млн тенге	Наличие/ отсутствие ЗУ*	Наличие/ отсутствие подключения к инженерным сетям	Наличие проектно-сметной документации
Строительство и эксплуатация общеобразовательной школы в городе Семей области Абай	ГУ «Управление образования области Абай»*	10 293,5 млн. тенге по ПСД от Госэкспертизы: школа на 1500 мест	ЗУ в 2,993 га *(в зависимости от посадки здания будет сегментация участка)*	ИКИ будут подведены за 2 месяца до акта ввода в эксплуатацию	будет делегировано на Частного партнера по 2-хэтапному конкурсу ГЧП

**ранее согласно инвестиционному предложению был предусмотрен земельный участок, расположенный в городе Семей, мкр. «Карагайлы», зд. 48а, где площадь участка 2,993 га (в зависимости от посадки здания будет сегментация участка).*

Результаты голосования членов Межведомственной проектной группы:

№	Наименование проекта	Отрасль	Ориентировочная стоимость проекта, млн тенге	Приоритетность реализации	Решение: целесообразно/ не целесообразно	Обоснование
единогласно	Строительство и эксплуатация общеобразовательной школы в городе Семей области Абай	Образование	10 293,5 млн. тенге: школа на 1500 мест	социальная инфраструктура	целесообразно	нет полноценного охвата*

**Согласно данным Национальной образовательной базы данных по состоянию на 12.12.2024 года дефицит ученических мест в области Абай составил 8 752 ученических мест, где согласно контингенту учащихся область Абай на 7-м месте по удельному весу дефицита ученических мест. Прогнозный дефицит ученических мест в области Абай на 01.01.2026 года (с учетом показателей рождаемости, урбанизации, внутрирегиональной и межрегиональной миграции, а также износа зданий), указанном в постановлении Правительства РК № 963 «Об утверждении пилотного национального проекта в области образования «Комфортная школа» от 30.11.2022 года, составит до 8 934 ученических мест.*

Решение:

По итогам рассмотрения проекта ГЧП «**Строительство и эксплуатация общеобразовательной школы в городе Семей области Абай**» Межведомственная проектная группа **РЕШИЛА:**

1. Руководствуясь Законом РК «О ГЧП» и в соответствии с приказом МНЭ РК от 16 июня 2025 года № 52 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов ГЧП» *(уполномоченному лицу)* **ГУ «Управление образования области Абай»** рекомендовано приступить к процедурам по разработке конкурсной документации проекта ГЧП *(при необходимости с привлечением юр. лица по консультативному сопровождению местных проектов ГЧП)*;

2. При планировании Проекта ГЧП использовать двухэтапные конкурсные процедуры;

3. ГУ «Управление образования области Абай» в срок до 28.08.2025 года осуществить извещение *(текст извещения в Приложении № 1)* о проведении двухэтапного конкурса по определению частного партнера на Интернет-ресурсах Управление образования области Абай, акимата области Абай и на веб-портале Казахстанского центра ГЧП;

4. ГУ «Управление образования области Абай» в срок до 28.08.2025 года утвердить техническое задание к Проекту ГЧП *(в Приложении № 2)*.

Подписи членов межведомственной проектной группы:

Ф.И.О.	Должность
Ишиясов Д.С. *(Ф.И.О., подпись)*	И.о. руководителя ГУ «Управление образования области Абай» Председатель комиссии
Тлеуншахмаркызы А. *(Ф.И.О., подпись)*	Заместитель руководителя ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования области Абай»
Кабиева А.Д. *(Ф.И.О., подпись)*	Заместитель руководителя ГУ «Управление финансов области Абай»
Артыкбаева Ф.А. *(Ф.И.О., подпись)*	Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства области Абай»
Муханов Б.К. *(Ф.И.О., подпись)*	Заместитель руководителя ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай»
Суйчинов М.А. *(Ф.И.О., подпись)*	Директор Палаты предпринимателей области Абай Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»
Нугымаров А.С. *(Ф.И.О., подпись)*	Депутат областного маслихата
Аймканов С.Е. *(Ф.И.О., подпись)*	Руководитель НК «СЕМЕЙПРОЕКТ»
Сопиалов А.А. *(Ф.И.О. подпись)*	Главный специалист отдела бухгалтерского отчета и отчетности ГУ «Управление образования области Абай», Секретарь